

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้าน ป่ารงหัน เส้นจากฝายอัม ถึงบ้าน น.ส.สุวดี บรรดาดี	ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอยักษ์คชภูมิสัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
รวม			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโค - สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. หนองเรือ	จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบที่ ทำการ อบต.หนองเรือ	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๖๓๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง เส้นจากสี่แยกกลางบ้าน ถึงบ้านนางโจอม อินทะนัง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง เส้นหน้าบ้าน นายจันทร์ ประมุขจักษ์โก ถึงห้วยนางแหวน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาเหนือ เส้นสี่แยกหลังโรงเรียน ถึงที่นา นายพัน ทุมดี	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าโน เส้นสามแยกบ้านหัวเข้า แดก -บ้านคิมบง ถึงบ้านป่าโน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารงหนา เส้นจากบ้าน นางจันทร์หอม เพ็งมัญญา ถึงบ้าน นางบัวพัน สุทธิภท	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๑๙๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารงหนา เส้นจากบ้าน นายประมวล แคนวัง ถึงหนองฝายอ้อม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๑๙๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นจากห้วยนาง แหวน แยกนา นางบังผัน พรหมโชติ ถึงหนองห้างหัก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหัวสระ ด้านทิศเหนือของบ้าน นายคุณ ดีด่านค้อ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลำม เส้นจากปากทางที่นาของ นายขวัญ อู่ประทัง ถึงที่นาของ นางคำปลิว น้อยบุตร	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดม่วง เส้นจากถนน ลาดยางดอนกลอย - นาข่า ถึงที่นา นายประมวล ราชตรี	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๕,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นนา นายสอง แสนบุตดี ถึงนา นายสังวาน วันชาติ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย ๒,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นจากสามแยกนางา นางหนูนิต สีสังข์ ถึงนา นายสวน มะธิตะถึง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๒,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๗,๐๐๐	๐	๒๐๗,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นจากบ้าน นายลอง ออบมาสู่ย ถึงบ้าน นายใบ แก้วงาม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาเหนือ	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดม่วง	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้าแตก	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าโน	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารงหนนา	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๘ บ้านหัวสระ	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (solar cell) หมู่ที่ ๙ บ้านโคกล่าม	จำนวน ๓ ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ เส้นนา นางสำลี สุวรรณเหล่า ถึงที่นา นางลวด อ่วมานโน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย ๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้าแตก เส้นหลัง อบต.หนองเรือ ถึงนา นางบุญมา แคนน้ำ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ๕,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นนา นางบัวผัน ผาริงษ์ ถึงสามแยกนา นายประพันธ์ มาธิมาปะเซ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๑๗ พ.ย. - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารงหน่า เส้นบ้านป่ารงหน่า ถึงบ้านป่าโน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๑๗ พ.ย. - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นจากที่นาของ นางหนูนิศ สีสังข์ ถึงสามแยกที่นา นางสาวน มิตะถัง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านปำรงหนา เส้นจากหนองน้ำ อีสานเขียวไปบ้านป่าโน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขาแตก เส้นข้างโรงเรียน ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านป่าโน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๑๗ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
รวม			๖,๙๒๒,๐๐๐	๑,๔๙๑,๐๐๐	๕,๔๓๑,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงในสถานที่ราชการและพื้นที่ตำบลหนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓		
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๘,๒๐๐	๑๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐-ก.ย.-๖๙			✓

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ เสี่ยงภัยในตำบลหนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ เกี่ยวกับการจราจร ค่าอาหาร ค่า อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๙ และ ๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๙			✓ ✓
รวม			๙๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๗๑,๘๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓		
รวม			๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อชีวิตยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
รวม			๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการต้นกล้าแห่งคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
๒	โครงการประเพณีผู้สูงอายุหัวใจแกร่ง สานพลังสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตำบลหนองเรือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙		✓	
รวม			๑๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
รวม			๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
รวม			๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ แยกเป็นดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๕๗,๗๓๑	๕๙๒,๒๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		✓	
๒	โครงการอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการตำบลหนองเรือ จำนวน ๔ แห่ง	๑,๕๑๒,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๑,๒๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ จำนวน ๑ คัน	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		✓	
๔	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๙	✓		
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานแหล่งเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ ของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๒ ปี ของ ศพด. อบต.หนองเรือ ที่ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้สถานที่และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง รวม และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ	๗๓๕,๐๐๐	๒๓๒,๒๙๑.๑๘	๕๐๒,๗๐๘.๘๒	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
		รวม	๓,๖๑๗,๐๐๐	๑,๑๘๗,๐๒๒.๑๘	๒,๔๒๙,๙๗๗.๘๒	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
		รวม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลหนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
รวม			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
รวม			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๔	✓		
รวม			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
รวม			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ ของสมนาคุณและเงินรางวัล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางจันทราเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙			✓
๕	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ ค่าของ สมนาคุณและเงินรางวัล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓		
รวม			๕๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ฯ เป็นต้น	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๕๓๕.๕๐	๒,๔๖๔.๕๐	๑ ธ.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๙			✓
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. และ ๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการบริหารและการปฏิบัติงานในท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘			✓
รวม			๖๔๕,๐๐๐	๔๘๒,๕๓๕.๕๐	๑๖๒,๔๖๔.๕๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓		
๒	โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ โดยการออกให้บริการนอกพื้นที่ที่ทำการ อบต.หนองเรือ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	✓		
รวม			๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมคุณภาพ จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๕	✓		
รวม			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาเชือก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รัฐพิธีอำเภอนาเชือก จังหวัดมหา สารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘			✓
รวม			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลหนองเรือ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๕	✓		
		รวม	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขต อบต.หนองเรือ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ฯ ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อบต. แล้ว	๙,๙๑๔,๕๐๐	๔,๗๐๒,๖๐๐	๕,๒๑๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ และทุพพลภาพในเขต อบต. หนองเรือ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ฯ ในการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต. แล้ว	๒,๒๔๖,๕๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๑,๒๑๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง และได้ทำการวินิจฉัยแล้ว	๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓		
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต.หนองเรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ สนับสนุน หรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ (สม ทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณี รายได้ของ อบต. ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙			✓
รวม			๑๒,๓๔๖,๘๐๐	๕,๘๓๖,๖๐๐	๖,๕๑๐,๒๐๐	-	-	-	-